**Sprint Retrospective** 

Data: 18/02/2025

**Sprint: Sprint 1** 

Participantes: Equipe de Desenvolvimento, SCRUM Master, Product Owner.

Ocorrências que influenciaram positivamente:

1. Bom planejamento e execução: A equipe conseguiu concluir as histórias de

usuário ID 1 e 3 dentro do prazo, o que resultou em um avanço significativo

no Sprint.

2. Uso eficiente do Git: O versionamento e o controle das branches (index e

contato) foram feitos corretamente, permitindo que o código fosse facilmente

integrado ao repositório remoto.

Ocorrências ou fatos que não foram bons e que merecem serem

aprimorados:

1. Dificuldade com o versionamento: Como a equipe estava utilizando

algumas ferramentas e comandos pela primeira vez (como Git, GitHub,

comandos de merge, etc.), houve algumas dificuldades em entender e aplicar

corretamente esses conceitos. A falta de familiaridade com as ferramentas

causou alguns conflitos e atrasos.

2. Comunicação nas revisões: Em alguns momentos, a comunicação entre o

Product Owner e os desenvolvedores sobre os critérios de aceitação das

histórias não estava totalmente clara, o que gerou algumas incertezas.

Construção de um plano de ação:

1. Clarificar critérios de aceitação nas histórias de usuário: O Product

Owner pode fornecer informações mais detalhadas durante o planejamento

do Sprint, garantindo que todos os requisitos sejam compreendidos

corretamente pela equipe.

2. **Aprimorar a documentação**: Criar uma documentação mais detalhada sobre o fluxo de trabalho de versionamento e resolução de conflitos pode ajudar a melhorar a eficiência da equipe.

## Ações para o próximo Sprint:

1. Melhorar a definição de critérios de aceitação durante o Sprint Planning.

**Conclusão**: No geral, o Sprint foi positivo, com entregas feitas no prazo, mas ainda há pontos a melhorar, especialmente no que diz respeito à qualidade da documentação. A equipe está comprometida em trabalhar nas melhorias para o próximo Sprint.